



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถาบันพระบรมราชชนก กองกฎหมาย โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๕

ที่ สธ.๑๑๐๑/๔๒๔

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตอนข้อหาหรือกรณีการปฏิเสธจ่ายค่าซ่อมแซมลิฟท์

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ความเป็นมา

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ได้มีบันทึก ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๑๑๒/๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ หรือกรณีการปฏิเสธจ่ายค่าซ่อมแซมลิฟท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จ้างให้บริษัท โตวันอุดร จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารวงเงินงบประมาณ ๑๑๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระหว่างการรับประกันสัญญาอาคารเรียนและหอนอน ลิฟท์เกิดความชำรุด จึงแจ้งบริษัท โตวันอุดร จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อุดรอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยวิทยาลัยฯ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการภายใน ๓๐ วัน แต่บริษัทไม่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้งานลิฟท์ดังกล่าว จึงว่าจ้างให้บริษัท โอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์ ค่าซ่อมแซมเป็นเงินจำนวน ๓๐๗,๙๔๖ บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) และวิทยาลัยฯ ได้เรียกค่าเสียหายจากบริษัท โตวันอุดร จำกัด แต่ได้รับการปฏิเสธ จึงขอหารือทางด้านกฎหมาย นั้น

ข้อพิจารณา

สถาบันพระบรมราชชนก ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ อต ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีข้อความตกลง ดังนี้

๑. ข้อ ๑ บริษัท โตวันอุดร จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ทั้งนี้ เอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

๒. ข้อ ๗ ให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงาน ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และต้องทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้รับจ้างขอขยายเวลาจ้างอีก จำนวน ๔๗ วัน สัญญาจ้างนี้จึงสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกว่าระยะเวลาภายหลังขยายสัญญา ๑๗๐ วัน ผู้รับจ้างรายนี้ต้องเสียค่าปรับจำนวน ๑๙,๙๘๓,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบันทึก ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๑๑๒/๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. ข้อ ๘ หากมีความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายของงานจ้าง ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขโดยไม่ชักช้า

หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่บริษัท โตวันอุดร จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อุดรอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปฏิเสธการดำเนินการเข้าซ่อมแซมและจ่ายค่าเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่อง ซึ่งความชำรุดบกพร่อง

หรือความเสียหาย...

หรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ทำให้เกิดความเสียหายต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ผู้ว่าจ้าง ตามข้อพิจารณา ๑. ข้างต้น ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทดังกล่าวต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของระบบงานที่ระบุตามเอกสารแนบท้ายแห่งสัญญา กองกฎหมายพิจารณาแล้ว ตามที่ขอทราบแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติมีความเห็น ดังนี้

๑. แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ต้องดำเนินการทางคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท อุดรอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เนื่องจากวิทยาลัย ฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัททราบถึงความชำรุดบกพร่องของระบบงาน แต่บริษัทดังกล่าวเพิกเฉยมิเข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องนั้น เป็นเหตุให้วิทยาลัย ฯ มีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างอื่นเข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยค่าซ่อมแซมเป็นเงินจำนวน ๓๐๗,๔๕๖ บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) วิทยาลัย ฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการดำเนินการซ่อมแซมระบบงานแต่บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบ

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินการในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นสามารถกระทำได้ แต่ขั้นตอนกระบวนการจ้างต้องเป็นไปตาม หมวด ๗ งานจ้างที่ปรึกษา ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้งบประมาณในการจ้างงานที่ปรึกษาต้องมีข้องเกี่ยวกับเงินหลักประกันสัญญาจากสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ที่ดำเนินการโดยบริษัท ไทวันอุดร จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อุดรอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปัทมา ทองสม)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก