

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับ E-learning

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายรุฒ บุญประยงค์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการ ☒ ใหม่ ☐ ต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกได้ดำเนินการโครงการ E-Learning and IT in Teacher Process ณ Waikato Institute of Technology ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Online) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 15 คนจากวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก 14 วิทยาลัยและส่วนกลางอีก 1 คนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้าน E-learning ให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต การนำ E-learning เข้ามาใช้ในการกระบวนการเรียนการสอน ช่วยให้นักศึกษามีการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เป็นการทบทวนการเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน รวมไปถึงการประเมินผลและวัดผลการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และการวิจัยในรูปแบบของเครือข่ายช่วยให้วิทยาลัยต่างๆในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้ใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับระบบ E-learning และผลการวิจัยร่วมกันได้

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีรัช ซึ่งได้มีการพัฒนาอาจารย์ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนกในโครงการ E-learning จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับ E-learning ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เน้นกระบวนการทำวิจัย เพื่อให้ได้โครงร่างวิจัย ที่ใช้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) ที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับ E-learning ของวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก
2. เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือด้าน E-learning

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (output)

1. เกิดเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับ E-learning
2. มีโครงการวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือด้าน E-learning

กลุ่มเป้าหมาย

1. อาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๓๒ คน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. มีโครงร่างวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือด้าน E-learning จำนวน ๑ เรื่อง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่า ๓.๕๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน
 - เขียนโครงการ เสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบ
 - ประชาสัมพันธ์โครงการ

- ส่งแบบสอบถามเพื่อเตรียมหัวข้อโครงร่างวิจัยของแต่ละวิทยาลัย
- สรุปแบบสอบถามเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิจัย
- ๒. **ขั้นตอนการ (Do) สัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม**
 - จัดประชุมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ
 - มอบหมายงานในการดำเนินงาน
- ๓. **ขั้นติดตามประเมินผล (Check) สัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม**
 - วิเคราะห์ประเมินผลความสำเร็จของโครงการอิงตามตัวชี้วัดและจัดทำสรุปโครงการ
 - นำเสนอผลการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมวิทยาลัย
- ๔. **ขั้นปรับปรุง/การนำไปใช้ (Act) สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน**
 - นำผลการประเมินโครงการ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

สถานที่

เดอะแกรซ รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ

ค่าตอบแทนการบรรยาย ๑๕ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท	เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อๆละ ๒๕๐ บาทจำนวน ๓๒ คน	เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย รวม ๕ มื้อๆละ ๕๐ บาทจำนวน ๓๒ คน	เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน ๘๐๐ บาท
ค่าที่พักวิทยากร	เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท
รวมเป็นเงินจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

การบริหารความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข

ปัจจัยด้านความเสี่ยง ได้แก่

๑. จำนวนโครงการวิจัยที่จะสำเร็จอาจจะล่าช้าเนื่องจากอาจารย์มีภารกิจหลายอย่าง
๒. ความรู้ความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆไม่เท่ากันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความสำเร็จ

วิธีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยง


๑. มีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนและกำกับติดตามงานเป็นระยะ
๒. แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมหรือกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้ทักษะบางอย่างให้เท่ากัน

การประเมินผลโครงการ


๑. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ปรีกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
๒. กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดประเด็น ขอบเขต และวิธีการของการประเมิน
๓. การเสนอขออนุมัติ
๔. กำหนดตัวชี้วัดเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล
๕. วิเคราะห์ข้อมูล
๖. จัดทำรายงานประเมินผล
๗. จัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการนำผลที่ได้ไปใช้เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (outcomes และ Impacts)

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีการจัดการเรียนการสอนด้วย E-Learning และมีการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น



(นายวรุฒ บุญประยงค์)
วิทยาจารย์ ปฏิบัติการ
ผู้เขียนโครงการ



(นางสาวยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
ผู้เสนอโครงการ



(นางสาวศุกรใจ เจริญสุข)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติ



วันที่อนุมัติโครงการ...../...../.....

(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

แบบฟอร์มลงทะเบียน

หน่วยงาน

1. ชื่อ นามสกุลตำแหน่ง
2. ชื่อ นามสกุลตำแหน่ง

ส่ง FAX ที่ 032-344959

หรือ E-mail : varude@ckr.ac.th

สำรองห้องพักไว้ที่ เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โปรดระบุการสำรองห้องพัก

- ☐ ห้องคู่
- ☐ ห้องเดี่ยว