





กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

๑. กลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ  
กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
ผู้รับผิดชอบ นางศรีจันทร์ ทองโรจน์ นายวาทิ สิกมล และนางจิระวรรณ ศรีจันทร์ไชย

๒. โครงการที่เสนอ

๒.๑ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผล  
ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒.๒ ลักษณะโครงการ ( ) งานประจำ (✓) งานพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๒.๓ ความสอดคล้องของโครงการ

(✓) กลยุทธ์ที่ ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

๓. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดของผู้บริหารทุกระดับ เพราะการบริหารงานที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารทุกระดับจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผน ตัดสินใจ สั่งการที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ และด้านการจัดการ ซึ่งต้องกระทำอย่างรอบคอบ เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลทางด้านประสิทธิภาพสูงสุด โดยการตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการ (Requirement) มีความถูกต้อง (Accuracy) และมีความทันต่อเหตุการณ์ (Timeliness) ในยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาขึ้น สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันนโยบายทางการการศึกษาได้พัฒนาให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาลัยในเครือข่ายด้านวิชาการ การจัดการบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ๒) สร้างความร่วมมือวิทยาลัยในเครือข่ายผลิต เผยแพร่ ผลงานวิชาการ และ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ๓) แสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการพัฒนาบุคลากรจากองค์กรภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพันธกิจในการดำเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพ วิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ

/ได้รับข้อมูล

ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันเวลาในการวางแผนและการตัดสินใจสั่งการในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้น

#### ๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔.๑ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรในการใช้งานระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

๔.๒ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔.๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ และการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#### ๕. ตัวชี้วัดของโครงการและค่าเป้าหมาย

๕.๑ ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

๕.๒ มีฐานข้อมูลระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

๕.๓ ระดับความสำเร็จในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเครือข่าย

##### เกณฑ์

๑) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล การลงบันทึกข้อมูล และผู้กำกับติดตาม

๒) ผู้รับผิดชอบมีการลงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๓) มีการรายงานผลการกำกับติดตามแผนที่กำหนด

๔) มีการนำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารหรือการตัดสินใจของเครือข่าย

๕.๔ ร้อยละของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบกำกับติดตาม/ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)

#### ๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

มกราคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑

#### ๗. กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน

๗.๑ ผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔๐ คน

๗.๒ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๔ คน

๗.๔ วิทยากร จำนวน ๒ คน

## ๘. สถานที่ดำเนินงาน

๘.๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๘.๒ โรงแรมภายนอกจังหวัด

## ๙. การดำเนินงานโครงการ

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา                                                 | กลุ่มเป้าหมาย                                            | งบประมาณ                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กิจกรรม</b><br><b>ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ</b><br>๑. ทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>๒. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ม.ค.๖๑<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ก.พ.๖๑ | กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ<br>วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม |                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบหลัก<br>นางศรีจันทร์ ทองโรจน์<br>นายวาที สีกมล<br>ผู้รับผิดชอบร่วม<br>นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย |
| <b>ระยะที่ ๒ ขั้นดำเนินการ</b><br>๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<br>๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>๓. ทบทวน/พัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>๔. จัดทำปฏิทินในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเครือข่ายของ                                                              | ก.พ.๖๑                                                   | กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ<br>วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม | งบประมาณจากเครือข่ายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>รวมทั้งสิ้น ๑๕๖,๗๑๐ บาท<br>เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ | นางศรีจันทร์ ทองโรจน์<br>นายวาที สีกมล                                                                     |

/วิทยาลัย



| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา                         | กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ปฏิบัติงานและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>๖.๑ การบรรยายในหัวข้อ การใช้งานระบบโปรแกรมฐานข้อมูลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๖.๒ ฝึกปฏิบัติลงข้อมูลในฐานข้อมูลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๖.๓ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการของวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบโปรแกรมฐานข้อมูลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> | <p>ก.ค.<br/>๒๕๖๑<br/>(๑ วัน)</p> | <p>กิจกรรมที่ ๖</p> <p>๑. ผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์โครงการของเครือข่ายวิทยาลัยละ ๔-๕ คน รวม ๔๐ คน</p> <p>๒. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ๔ คน</p> <p>๓. วิทยากร ๒ คน</p> <p><u>รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน</u></p> | <p>กิจกรรมที่ ๖</p> <p>๑. ค่าอาหารกลางวัน (๓๕๐ บาท/คน x ๑ มื้อ x ๔๖ คน) รวม ๑๖,๑๐๐ บาท</p> <p>๒. ค่าอาหารว่าง (๒ มื้อ x ๕๐ บาทต่อมื้อ x ๔๖ คน) รวม ๔,๖๐๐ บาท</p> <p>๓. ค่าที่พักผู้เข้าอบรม/วิทยากร/ผู้จัดโครงการ ๑๘ ห้อง x ๑๕๐๐ บาท = ๒๗,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. ค่าสมนาคุณวิทยากร (๒ คน x ๖๐๐ บาทต่อชั่วโมง x ๖ ชม.) รวม ๗,๒๐๐ บาท</p> <p>๕. ค่าเดินทางวิทยากร ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ค่าเหมารถตู้สำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน ๗,๕๐๐ บาท</p> <p>๖. ค่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการจัดประชุม ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. ค่าถ่ายเอกสารและเช่าเล่มคู่มือการใช้งานระบบกำกับติดตามแผนงานโครงการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๔๐ เล่ม ๆ ละ ๒๐๐ บาท</p> <p>รวม ๘,๐๐๐ บาท</p> | <p>ผู้รับผิดชอบหลัก</p> <p>นางศรีจันทร์ทองโรจน์</p> <p>นายวาที สีกมล</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบร่วม</u></p> <p>นางจิระวรรณ ศรีจันทร์ไชย</p> |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา        | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ                                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๗. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ การดำเนินงานโครงการเครือข่ายของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และรายงานประธานเครือข่าย                                                                                                                                                                               | ส.ค.-ก.ย.<br>๖๑ |               | ๘. ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>๑๖,๙๑๐ บาท<br><br><u>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรม<br/>ที่ ๖ เป็นเงิน =</u><br><u>๙๖,๓๑๐ บาท</u><br><br>รวมงบประมาณ<br>ทั้งโครงการ<br>๑๕๖,๗๑๐ บาท | กิจกรรมที่ ๗<br>นางจีระวรรณ<br>ศรีจันทร์ไชย         |
| <u>ระยะที่ ๓ ขึ้นประเมินผล</u><br>๑. สรุปและประเมินผล<br>การดำเนินงานโครงการ<br>๒. ประเมินระดับความ<br>พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ<br>สารสนเทศในการบริหาร<br>จัดการมีความพึงพอใจใน<br>ระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย<br>๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)<br>๓. นำเสนอผลการ<br>ดำเนินงานต่อคณะ<br>กรรมการบริหารเครือข่าย<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับ<br>ข้อเสนอแนะและนำไปใช้<br>ในการพัฒนา | ส.ค.-ก.ย.<br>๖๑ |               |                                                                                                                                                                | นายวาที<br>สีกมล<br>และ<br>นางศรีจันทร์<br>ทองโรจน์ |

## ๑๐. วิธีประเมินผลโครงการ

| วิธีประเมินผลโครงการ                                                                                                                                              | ระยะเวลาประเมินผลโครงการ | ผู้ประเมินผลโครงการ                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| ๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบประเมิน<br>๒. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่อไป | สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑     | นายวาที สีกมล<br>นางศรีจันทร์<br>ทองโรจน์ |

๑๑. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน

..........ผู้เสนอโครงการ  
(นางศรีจันทร์ ทองโรจน์)

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

..........ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นางสาวพวงแก้ว สาระโกศ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

..........ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางนฤมล เอนกวิทย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

“โครงการ พัฒนารฐานข้อมูลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลของเครือข่ายวิทยาลัยใน  
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”