



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

คณะพยาบาลศาสตร์
เลขที่รับ.....๗
วันที่.....- ๕ ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....๐๗.๓๗

ส่วนราชการ สถาบันพระบรมราชชนก กองบริหารการคลังและพัฒนาฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๔

ที่ สธ ๑๑๐๑ / ๕๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีวิทยาลัยในสังกัดได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗ แห่ง ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๙ แห่ง และวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน ๘ แห่ง และสถาบันพระบรมราชชนก ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๑๑๐๑/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งรายการงบลงทุน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งให้วิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามสัญญา) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก เห็นว่าขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) แล้วปรากฏว่ามีรายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หลายรายการที่ยังดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามสัญญา) ไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น จึงขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยในสังกัดแต่ละแห่งที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และให้ส่งแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งชี้แจงปัญหาอุปสรรค ส่งไปยังสถาบันพระบรมราชชนก ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

- ☒ ทราบ รศ.ดร.ศรณี
- ☒ มอบ...ผศ.อภิญญา
- ☒ แจ้ง...วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด

(นางกมลรัตน์ เทอร์เนอร์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๖

แผนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคานิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน

รายการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				
		ค.ค. 65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่แผนในเว็บไซต์					
2	ได้รับแบบและราคากลาง					
3	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
4	ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
5	ผู้มีอำนาจอนุมัติราคากลาง					
6	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)					
7	ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)					
8	เสนอรายงานขอจ้าง และอนุมัติรายงานขอจ้าง					
	- อนุมัติร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา					
	- อนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา					
	- แต่งตั้ง คกก.ดำเนินการต่าง ๆ (คกก.พิจารณาผลการประกวดราคา/คกก.ตรวจรับพัสดุ)					
9	เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 3 วัน)					
10	อนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวน					
11	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน (.....วัน)					
12	กำหนดวันยื่นข้อเสนอ					
13	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา ฯ พิจารณาผลการเสนอราคา					
14	รายงานผลการประกวดราคา ฯ และผู้มีอำนาจเห็นชอบผลการประกวดราคา ฯ					
15	รายงานผลการประกวดราคา ฯ มา สบช. เพื่อดำเนินการขออนุมัติรูปแบบรายการ และวงเงินค่าก่อสร้าง (กรณีรายการผูกพัน)					
16	ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง					
17	ประกาศผลผู้ชนะ					
18	ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการเสนอราคา ก่อนลงนามสัญญา (7 วันทำการ)					
19	เรียกลงนามสัญญา					
20	ลงนามสัญญา					

แผนการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน

รายการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ				
		พ.ค. 65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่แผนในเว็บไซต์					
2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ					
3	ประชุมคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ					
4	ผู้มีอำนาจอนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ					
5	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)					
6	ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)					
7	เสนอรายงานขอจ้าง และอนุมัติรายงานขอจ้าง					
	- อนุมัติร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา					
	- อนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา					
	- แต่งตั้ง คกก.ดำเนินการต่าง ๆ (คกก.พิจารณาผลการประกวดราคา/คกก.ตรวจรับพัสดุ)					
8	เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 3 วัน)					
9	อนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวน					
10	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน (.....วัน)					
11	กำหนดวันยื่นข้อเสนอ					
12	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา ฯ พิจารณาผลการเสนอราคา					
13	รายงานผลการประกวดราคา ฯ และผู้มีอำนาจเห็นชอบ/อนุมัติ (ลงชื่อ)					
14	ประกาศผลผู้ชนะ					
15	ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการเสนอราคาก่อนลงนามสัญญา (7 วันทำการ)					
16	เรียกลงนามสัญญา					
17	ลงนามสัญญา					